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                 Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo 
                   i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske


Obrazac E - Hodogram aktivnosti

	Naslov projekta:


	Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja – GRANA

	Voditelj:


	doc.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković

	Početak projekta: 


	1. studeni 2010. godine

	Trajanje projekta:


	godinu dana


Molimo popuniti tablicu sukladno predloženim poljima! Dodajte redove po potrebi. 
	Faza
	Aktivnosti
	Rezultati aktivnosti
	Suradnici
	Trajanje  aktivnosti (od-do)

	Priprema
	Inicijalni sastanak članova tima 
	Uspostavljanje zajedničkih principa suradničkog rada na daljinu 
	Članovi tima projekta
	01.11.2010. do 15.11.2010.

	
	Inicijalni dogovor o suradnji s članovima tima projekta STRUNA
	Suradnički rad s članovima koordinacijskog projekta
	Članovi tima projekata STRUNA i GRANA
	01.11.2010. do 30.11.2010.

	
	Uspostavljanje foruma /google grupe za komunikaciju unutar tima
	Forum 
	Članovi tima projekata STRUNA i GRANA
	01.11.2010. do 30.11.2010.

	
	Izbor metodologije istraživanja
	Izabrana metodologija istraživanja
	Članovi tima projekata STRUNA i GRANA
	01.11.2010. do 30.11.2010.

	
	Utvrđivanje state-of-the-art literature u području građevinarstva 
	Izbor temeljne literaturne građe 
	Članovi tima projekta
	01.11.2010. do 01.01.2011.

	
	Pregled odabrane literature 
	Odabrana literatura koja će se obraditi unutar projekta
	Članovi tima projekta
	01.01.2011. do 01.02.2011.

	
	Izbor leksika koji će se obrađivati u okviru projekta
	Abecedni popis odabranog  leksika 
	Članovi tima projekta
	01.02.2011. do 01.03.2011.

	Edukacija članova tima
	Sudjelovanje u radu radionice o terminološkim načelima 
	Edukacija članova tima
	Članovi tima projekata STRUNA i GRANA
	01.03.2011. do 01.04.2011.

	
	Sudjelovanje u radu radionice o uporabi baze podataka
	Edukacija članova tima
	Članovi tima projekata STRUNA i GRANA
	01.03.2011. do 01.04.2011.

	
	Sudjelovanje u radu radionice o jezičnim greškama 
	Edukacija članova tima
	Članovi tima projekata STRUNA i GRANA
	01.03.2011. do 01.04.2011.

	Polugodišnje izvješće NZZ 

	Provedba
	Uspostava suradnje s članovima stručnih tijela u području građevinarstva 
	Suradnički rad s članovima strukovnih udruženja u području građevinarstva
	Članovi tima projekta, Komore, društava građevinskih inženjera
	01.04.2011. do 01.06.2011.

	
	Kontinuirana diskusija članova tima i upis u bazu podataka odabranog leksika i potrebnih objašnjenja
	Upis pojmova u bazu podataka
	Članovi tima projekta
	01.04.2011. do 01.10.2011.

	
	Radionica za članove tima i članove strukovnih udruženja u području građevinarstva (Osijek) 
	Interdisciplinarni suradnički rad i upis pojmova u bazu podataka
	Članovi tima projekta, Komore, društava građevinskih inženjera
	01.09.2011. do 01.10.2011.

	
	Radionica za članove tima i članove strukovnih udruženja u području građevinarstva (Rijeka) 
	Interdisciplinarni suradnički rad i upis pojmova u bazu podataka
	Članovi tima projekta, Komore, društava građevinskih inženjera
	01.09.2011. do 01.10.2011.

	Prezentacija i evaluacija 
	Završna prezentacija na Građevinskom fakultetu u Osijeku
	Prezentacija rezultata projekta
	Članovi tima projekta
	01.10.2011. do 01.11.2011.

	
	Završna prezentacija na Građevinskom fakultetu u Rijeci
	Prezentacija rezultata projekta
	Članovi tima projekta
	01.10.2011. do 01.11.2011.

	
	Evaluacija projekta 
	Evaluacija projekta
	Članovi tima projekta
	01.10.2011. do 01.11.2011.

	Završno izvješće NZZ 


