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Nastavni materijali za predavanja iz predmeta 

“Organizacija građenja I”



ELEMENTI I OSNOVNI PRINCIPI                   
UREĐENJA GRADILIŠTA

Elementi uređenja gradilišta uglavnom su privremenog karaktera, mada se mogu koristiti 
i neki već postojeći (pogotovo u slučaju rekonstrukcija –dogradnje i sl) ili neki koji će biti dio
budućeg kompleksa građevine (npr. neke prometnice, prostorije, instalacije i sl.).

Elementi uređenja gradilišta i pravila za njihovo postavljanje u općem slučaju su:
• OGRADE (kod velikih izduženih gradilišta znakovi): - različite montažne (ne bodljikava 

žica), moraju biit dovoljno stabilne, a za zaštitu prolaznika kod radova na visini 
postavljaju se odgovarajuće nadstrešnice);

• ULAZ-IZLAZ I ČUVARSKA KUĆICA: -jedan ili više –mora biti nadziran;
• UPRAVA i SMJEŠTAJ NADZORA: -najbolje što bliže ulaza (da se posjetioci što manje 

kretaju po gradilištu);
• SMJEŠTAJ POSLOVOĐA: -što bliže mjestima odvijanja radnih prostora zbog kontrole i 

kontakta;
• SANITARNI ČVOROVI: -što bliže mjestima rada da se na kretanje troši što manje 

radnog vremena (prijenosni na samoj građevini ako je veća ili visoka); 
• GARDEROBE i BLAGOVAONICE: -što dalje od odvijanja građevinskih radova zbog 

odmora od buke, manje prašine i veće sigurnosti, bolje bliže ulazu (garderobe);
• SKLADIŠTA (zatvorena): -uz prometnicu, na rubu dohvata dizalice;
• DEPONIJE (otvorene i dr.): -uz prometnicu, unutar dohvata dizalice (ako veće težine i 

veličine što bliže mjestu ugradbe –prema tona-metarskoj nosivosti dizalice)
• LAKOZAPALJIVI GRAĐEVNI MATERIJAL (drveena građa, piljevina, iverje, papir, 

karton i sl.): -odlagati na mjestima udaljenim od izvora topline i živog vapna (osigurati od 
požara);



• GORIVO, PLIN: -izolirani, ograđeni i osigurani prostori (posebno građeni i označeni, 
osigurani od požara i eksplozije);

• EKSPLOZIVNA SREDSTVA: -izdvojeni, udaljeni, ograđeni i osigurani prostori 
(posebno građeni i označeni), a eksplozivi obvezno odvojeni od kapisla i detonatora 
min 30 m (udaljenost od mjesta rada i drugih objekata proračunava se prema vrsti i 
količini eksploziva);

• PROIZVODNI SADRŽAJI (POGONI): -pomogućnosti u dohvatu dizalica, a svakako s 
pristupom na prometnice za dopremu materijala;

• RADIONICE –SERVISNI SADRŽAJI –izvan dohvata dizalice, uz prometnice, za 
tekuće održavanje strojeva u pravilu uz smještaj strojnog parka;

• PROMETNICE (prolazne, kružne, slijepe s okretištem i mimolaznicama): -tako da 
povezuju proizvodne pogone, mjesta skladištenja i da je transoport do mjesta 
ugradbe uz što manje troškove;

• GARAŽE i PARKIRALIŠTA (za vozila i radne strojeve): -dalje od mjesta građenja 
(obično uz ogradu), a povezane s prometnicama;

• DIZALICE: -postavljaju se tako da omogućavaju sve vertikalne (i dio horizontalnih) 
transporte i ne ometaju jedna drugu te da je što manja opasnost (na shemi se ucrtava 
kranska staza i dohvat, tj. radijus strijele);

• INSTALACIJE (struja, voda, komprimirani zrak i dr.): -prema potrebi i uz 
zadovoljavanje mjera sigurnosti na radu –mora dolaziti do svih mjesta potrošnje, 
Nadzemne el. instalacije na 6 m visine ili u cijevima ili drugoj zaštitnoj oblozi pod 
zemljom, Sklopke i drugi uređaji za uključivanje i isključivanje pogonske struje moraju 
biti postavljeni u ormarima na pristupačnom mjestu (opremljeni za zaključavanje u 
isključenom položaju);

• PRVA POMOĆ: -svi zaposlenici trebaju imati omogućen nesmetan pristup do tog 
mjesta (jedna ili više prostorija s ormarićem za prvu pomoć i drugom potrebnom 
opremom –ovisno o vrsti radova), a  lokacija treba biti jasno označena

• STAMBENA NASELJA: -poželjno barem 300-500 m od gradilišta, a često sadrže i 
zdrasveni stacionar i druge potrebne sadržaje (ovisno o veličini naselja, udaljenosti 
od većih središta i trajanju radova)



 SHEME UREĐENJA GRADILIŠTA
- potrebno za organizaciju radnih procesa na gradilištu
- rješava se u okviru POG-a (od idejnog do izvedbenog)
- u sklopu pripremno –završnih radova (PZR)
- grafički prikazi uređenja gradilišta u određenom mjerilu (1:200 do 1:1000)
- unose se svi sadržaji (elementi) uređenja, kao i najvažniji strojevi (mjesta 
postavljanja), te obvezno postojeće građevine i one u izgradnji, a oznake 
sadržaja upisuju se pomoću znakova ili brojeva (objašnjeni u legendi) 

REVIZIJE SHEMA UREĐENJA 
GRADILIŠTA- “0” REVIZIJA: sadrži objekte koji traju od početka do kraja gradnje (najčešće su to 

ograde, prometnice, kancelarije, sanitarije, prema potrebi i trafostanice i/ili agregati, 
čajna kuhinja i dr.)

- “I” REVIZIJA: obuhvaća sve infrastrukturne objekte potrebne za rad gradilišta koji nisu 
obuhvaćeni u “0” reviziji (primjerice proizvodni pogoni kao što su betonara, asfaltna 
baza, drobilana, armiračka i tesarska radionica, zatim servisni sadržaji, glavna skladišta, 
labaratoriji, garderobe, restoran i dr.)

- “II” REVIZIJA: prikazuje sve nadzemne i podzemne instalacije na gradilištu (vodovodna i 
kanalizacijska mreža, visoko i niskonaponska električna mreža, uključujući gradilišnu 
rasvjetu, gromobrane, telefonske instalacije -internet, razglas, radio veze, zatim 
instalacije komprimiranog zraka i sl.)   

- “III” REVIZIJA: obuhvaća sheme posebne svrhe (zona opasnosti u smislu ZNR, shema 
protupožarne zaštite, shema prve pomoći, shema skloništa i evakuacije u slučaju 
različitih mogućih opasnosti

- RADNE REVIZIJE –izrađuju se u određenim vremesnkim intervalima, obzirom na 
dinamiku promjena na gradilištu



Nastavna materija povezana s 
uređenjem gradilišta:

• PRORAČUN ELEMENATA P Z R                        
-opskrba el. energijom, odnosno veličina trafostanice, 
opskrba vodom i odvodnja, komprimirani zrak za pogon, 
površina skladišta i deponija, površina kancelarija i 
prostora za boravak radnika, izbor načina i puteva 
unitarnjeg transporta

• PROPISI  Z N R 
- ZONE OPASNOSTI NA GRADILIŠTU: 1. (najveća 
opasnost) do 3. zona

- ZNAKOVI OPASNOSTI NA GRADILIŠTU
   - UREĐENJE PROMETNICA (KOMUNIKACIJA) I 

DEPONIJA NA SIGURAN NAČIN   i dr.
• OSTALI PROPISI u svezi organizacije i vođenja 

gradilišta


