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PREDMET: PROCESI PLANIRANJA I KONTROLE GRA ðENJA 
 
1 Raspored predavanja i vježbi * 
 
Raspored predavanja* 

11:15-15:00 sati 
 
11.10.2011. 
25.10.2011. 
08.11.2011. 
29.11.2011. 
13.12.2011. 
17.01.2012. 
31.01.2012. 
 
Raspored vježbi* 

10:15-11:45 
PAUZA 11:45-13:00  
13:00-14:45 

 
18.10.2011. 
Vježbe 1 Uvodne vježbe; Mrežno planiranje; Tehnike planiranja; Podjela 1 programa (Analiza 
najvjerojatnijeg i očekivanog trajanja aktivnosti); 
 
15.11.2011. 
Vježbe 2 Tehnike planiranja; Izrada 1 programa; 
 
29.11.2011. 
Vježbe 3 Kolokvij 1 ; Predaja 1 programa; Planiranje resursa; Podjela 2 programa (Analiza 
troškova projekta); 
 
06.12.2011. 
Vježbe 4 Planiranje resursa; Izrada 2 programa; 
 
20.12.2011. 
Vježbe 5 Kolokvij 2 ; Predaja 2 programa; MS Project; Podjela 3 programa (Ažuriranje 
dinamičkog plana); 
 
10.01.2012. MS Project; Izrada 3 programa; 
Vježbe 6  
 
24.01.2012. 
Vježbe 7 Kolokvij 3 ; Predaja 3 programa 
 
*Navedeni raspored podložan je promjenama o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. 
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2 Predmet 
 
2.1 Opći podaci o predmetu 
 
Naziv predmeta:  Procesi planiranja i kontrole grañenja 
Nastavnik:  Prof. dr. sc. Saša Marenjak, dipl. inž. grañ.  
ECTS: 4,50 
 
2.2  Oblici izvo ñenja nastave 
 
Predavanja: 2 
Vježbe: 2 
 
2.3  Sadržaj predmeta 
 
Uvod i opći pojmovi. Faze planiranja. Tehnike planiranja. Planiranje troškova i vremena. Metode 
planiranja i kontrole aktivnosti. Metode kontrole izvršenja radova. Analiza vremena i troškova. 
Povezivanje vremena i troškova u planiranju graditeljskih aktivnosti. 
 
Elementi planiranja (Različiti pristupi i koncepcije planiranja, Mjesto i uloga planiranja u procesu 
grañenja, Cilj planiranja grañenja, Zadaci planiranja grañenja, Razlike u planiranju projekata i 
proizvodnje, Faze planiranja grañevinskog projekta, Podjela planova, Zahtjevi u odnosu na plan)  
Postupak izrade početnog plana (Izbor aktivnosti, Odreñivanje veza izmeñu aktivnosti, 
Odreñivanje trajanja/resursa aktivnosti, Izračun i raspodjela troškova i prihoda po aktivnostima,) 
Tehnike mrežnog planiranja (Metoda PERT, Metoda CPM, Metoda PDM, Primjena i prednosti 
pojedinih metoda) 
 
Planiranje resursa (Resursi kod grañenja, Značaj planiranja resursa u grañevinskom projektu, 
Odreñivanje broja i strukture resursa po aktivnostima , Zbrajanje resursa na razini plana – početni 
profil korištenja resursa, Optimaliziranje vremenskog redoslijeda)  
 
Postupak skraćenja trajanja plana (Potrebe za vremenskim skraćenjima, Skraćenje trajanja 
aktivnosti, Mjere skraćenja trajanja plana, Tehnika rada kod skraćenja trajanja plana, Skraćenje 
kritičnih i podkritičnih puteva u planu) 
 
Kontrola izvršenja plana (Proces praćenja i kontrole izvršenja plana, Organizacija prikupljanja 
podataka, Ažuriranje plana, Obrada podataka i izrada izvještaja o stanju radova, Raspodjela 
izvještaja, Komunikacija putem povratne veze u projektu). 
 
2.4  Cilj i svrha predmeta 
 
     Upoznati studente s osnovama planiranja i kontrole izvršenja graditeljskih aktivnosti. 
 
2.5  Obvezna literatura 
 
Osnovna literatura   

• Marušić J., Organizacija grañenja, Zagreb, 1994. 
 
Dodatna literatura   

• Uremović B., Dunović Č., Planiranje projekata uz pomoć programskog alata Microsoft 
Project 2007, Tehničko Veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2010.  
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• Nonveiller, S., Metode mrežnog planiranja i njihova primjena u rukovoñenju grañenjem, 
GF, Zagreb, 1982. 

 
 3 Ispit 
 
     Ispit se polaže pismeno i usmeno.  
 
4 Potpis 
 
Uvjet za potpis je redovito pohañanje vježbi i predavanja (minimalno 70%) i predani programi (1-
3). 
 
5 Polaganje ispita putem kolokvija 
 
     Uvjet za polaganje kolokvija je položen prethodni kolokvij i predan program na dan kolokvija. 
Sva tri uredno predana programa i uspješno položeni pismeni kolokvij omogućavaju oslobañanje 
usmenog i pismenog dijela ispita.  
 
     Na kolokviju se polažu zadaci s vježbi i teoretska pitanja s predavanja. 
 
 Studenti moraju ostvariti minimalno 45 bodova na svakom kolokviju kako bi mogli pristupiti 
idućem kolokviju i kako bi se oslobodili pismenog i usmenog ispita. 
 
 Konačna ocjena dobije se zbrajanjem bodova na sva tri kolokvija i izvoñenjem srednje 
vrijednosti broja bodova te davanjem ocjene prema slijedećoj tablici: 
 

% Kolokvija/Ispita Ocjena

0-59 1

60-69 2

70-79 3

80-89 4

90-100 5  
 
 Nema mogućnosti polaganja popravnog kolokvija. 
 
6 Konzultacije 
 
 Konzultacije će se održavati ponedjeljkom od 9 do 11 sati u Crkvenoj ulici, kabinet 7b, 
prizemlje. Ostalim danima informacije možete dobiti na mail adresama: 
 
Hrvoje Krstić, dipl. ing. grañ.: hrvojek@gfos.hr 
 
prof. dr. sc. Saša marenjak: sasa.marenjak@zg.htnet.hr 
 
 
 
 
 

U Osijeku, 07.10.2010. 
     


